

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional									PEI
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas									POA y reformas
Plan Anual de Inversiones (PAI)									PAI
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) GPR	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
Proyecto	Implementación de la segunda fase del plan de protección y recuperación del patrimonio cultural del Ecuador	Garantizar la sostenibilidad del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, para el uso y disfrute de las actuales y futuras generaciones, mediante la conservación (restauración, rehabilitación, revitalización) y salvaguarda de los mismos, a través del control, valorización y uso social del patrimonio cultural.	En este mes no se cumplió con la meta establecida enviada a la SENPLADES por menos \$581.631,00; ya que se programó ejecutar actividades considerando el nuevo incremento del techo presupuestario de los Fondos BID, aprobado por el Ministerio de Finanzas el 20 de abril por lo cual no se pudo ejecutar. Actividades de Climatización del MAAC, Rehabilitación de Museo de Riobamba y Mantenimiento de los repositorios de Loja y Quito.	501.583,03	02/01/2013	31/12/2018	GPR1	SENPLADES 1	
Proyecto	Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura	Proveer de los medios necesarios para incentivar las prácticas habituales de la lectura.	El proyecto sigue con estado Observado en la SENPLADES, con fecha 23 de abril de 2018 enviaron el informe con observaciones. No se pudo realizar la ejecución de las actividades: Talleres de formación, concursos y bienal, investigación activación bibliotecas convenio con la OEI por el valor de \$489.951,59. La transferencia de recursos para la realización de la FILQuito por \$694.400 y los productos comunicaciones del PNL por el valor de \$ 336.000, ya que se esta a la espera de la autorización de la SECOM, entre las actividades más relevantes. Se ha reprogramado para el mes de mayo las actividades que no se ejecutaron.	1.253.312,15	02/01/2018	31/12/2021	Proyecto observado por SENPLADES, en regularización	SENPLADES 2	
Proyecto	Recuperación y mejoramiento de los repositorios de la memoria: museos, bibliotecas, archivos y procesos de memoria social y colectiva.	Salvaguardar los bienes de los repositorios de museos, bibliotecas, archivos históricos, así como difundir y dinamizar los procesos de memoria soci y colectiva a través de los servicios de bienes culturales a favor de la participación ciudadana.	No se cumplió con la meta establecida para el mes de abril por el valor de \$306540, ya que se cambiaron los objetos y productos de contratación y se requirió la liquidación de certificaciones emitidas y reformas presupuestarias.	0,00	02/01/2018	31/12/2018	GPR2	SENPLADES 3	
	Proyectos co - ejecutores			0,00					
	Proyectos para pagos de arrastre			0,00	01/01/2011	31/12/2018			
	Remanente y Devolución BID			0,00					
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN									
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:									31/05/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:									MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):									DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):									PAULINA RODAS
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:									zrodas@culturaypatrimonio.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:									(02) 3814550 Ext. 686