

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Plan Estratégico			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA Y REFORMAS			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PAI			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) GPR	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Implementación de la segunda fase del plan de protección y recuperación del patrimonio cultural del Ecuador	Garantizar la sostenibilidad del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, para el uso y disfrute de las actuales y futuras generaciones, mediante la conservación (restauración, rehabilitación, revitalización) y salvaguarda de los mismos, a través del control, valorización y uso social del patrimonio cultural.	La ejecución alcanzada es del 43% de la programación del mes de junio, las actividades no ejecutadas corresponden a la Rehabilitación de la Universidad de las Artes; Se reprograma el POA en función al cierre del contrato de préstamo Nro. 678/ OC-EC para el siguiente mes.	334.661,43	2/1/2013	31/12/2018	GPR implementación	SENPLADES 1
Proyecto	Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura	Proveer de los medios necesarios para incentivar las prácticas habituales de la lectura.	La ejecución presupuestaria es de apenas el 21% de la programación para el mes de junio, el proyecto con fecha 28 de junio registró la información en el sistema SIPeP, solicitando el Dictamen de Prioridad respectivo. El proyecto se ve en la necesidad de reprograma las actividades en función de ajustar un componente por sugerencia de SENPLADES, la ejecución alcanzada pertenece al grupo 71, y a la actividad Maratón del Cuento "Ecuador un País que Lee", por el valor de US\$ 44.800. Se ha reprogramado para el mes de julio las actividades que no se alcanzó a ejecutar	1.463.297,80	2/1/2018	31/12/2021	Proyecto observado por SENPLADES, en regularización	SENPLADES 2
Proyecto	Recuperación y mejoramiento de los repositorios de la memoria: museos, bibliotecas, archivos y procesos de memoria social y colectiva.	Salvaguardar los bienes de los repositorios de museos, bibliotecas, archivos históricos, así como difundir y dinamizar los procesos de memoria social y colectiva a través de los servicios de bienes culturales a favor de la participación ciudadana.	En este mes se cumplió con una ejecución del 94% de lo programado, las actividades de exposición de cuentos pintados, se aplazó el pago porque se contempló la reapertura del Museo Camilo Egas y el pago para el programa IBERARCHIVOS se aplazó porque se debía precisar datos de transferencia por la conversión de Dólares a Euros, estas dos actividades se reprograman para la ejecución en el mes de julio.	98.582,50	2/1/2018	31/12/2018	GPR Recuperación y mejoramiento de la memoria social	SENPLADES 3
	Proyectos para pagos de arrastre	Pagos de arrastres	No se realizar los pagos programados, ya que se debió hacer unos cambios en la documentación del pago de Pumapungo, estos pagos se reprograman para el mes de julio	33.179,79	1/1/2011	31/12/2018		
	Remanente y Devolución BID							
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				1.929.721,52				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2018				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				PAULINA RODAS				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				zrodas@culturaypatrimonio.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3814550 Ext. 686				